




Plats och tid Stadshuset, 15:00-16:30

Beslutande Michael Karlsson (S) ordförande KSAU
Anne Sörqvist (C) 2:e vice ordförande KSAU
Olof Eriksson (S) ordförande BUN AU
Fredrik Bengtsson (S) 1:e vice ordförande BUN AU
Klas Häggström (L) 2:e vice ordförande BUN AU

Övriga deltagande Jeanette Lämmel, kommunchef
Catrin Eriksson, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
Magnus Dalsbo, VD ÅKAB
Niklas Ekberg, teknik- och fritidsförvaltningen

Justeringens
plats och tid
Under-
Skrifter

Sekreterare



Lovisa Gunnarsson

Paragrafer 1-5

Ordförande


Michael Karlsson

Justerande


Anne Sörqvist

Anslag/bevis Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd

Kommunstyrelsens

Organ

Styrgruppen för skolans
utveckling

Sammanträdesdatum

2016-08-30

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kanslienheten

Underskrift

.....
Lovisa Gunnarsson

Utdragsbestyrkande



§ 1

Nulägesinformation

Catrin Eriksson och Magnus Dalsbo informerade om nuläget där arbetet tillsammans med PEAB, partneringentreprenör pågår med att ta fram underlag vad gäller kostnader för

- Alternativ 1: en förskoleklass - årskurs 6 skola inklusive fritidshem i centralorten
- Alternativ 2: två skolor i centralorten där Södra skolan från och med hösten 2018 är en fullt utbyggd årskurs 4 - 6 skola med särskola och fritidshem och Rösparvsskolan är en Förskoleklass - årskurs 3 skola och fritidshem.

Styrgruppens beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 2

Prognos elevantal

Enligt prognos från Statisticon maj 2016 ser födelesetalen för de närmaste 10 åren ut att ligga mellan 115 - 120 barn. Prognosen visar dock på en fortsatt hög inflyttning varför det är svårt att göra beräkningar om antal elever för respektive årskurs. De ekonomiska underlagen från PEAB beräknas på antal kvadratmeter/elev = ca 11, varför beslut behöver tas om vilket antal elever man beräknar bygga en alternativt två skolor för.

Styrgruppens beslut

Styrgruppen påpekar vikten av att inte bygga en för liten skola och efterlyser möjligheter till flexibla lösningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande



§ 3

Underlag och frågeställningar inför beslut om en Förskoleklass – årskurs 6 skola inklusive särskola och fritidshem

Alt 1: En förskoleklass - årskurs 6 skola inklusive särskola och fritidshem på Rösparcksskolans område

Vid bygge av en förskoleklass - årskurs 6 skola behöver man ta hänsyn till följande inför beslut:

- möjligheter att bygga en fullstor idrottshall + gymnastiksal.
- möjligheter att nyttja Södra skolans matsal och röda byggnad till annan verksamhet inom BUF, t ex förskola.

Styrgruppens beslut

- antal elever, ca 700 alt ca 800 elever: styrgruppen beslutar att underlag ska tas fram för bägge alternativen dvs kostnad för byggnation av skola för 700 elever och kostnad för byggnation av skola för 800 elever samt att förslag ska tas fram på lösningar för att skolan ska kunna växa.
- miljöcertifiering: styrgruppen beslutar att oavsett alternativ ska arbetet sikta mot silver och att själva certifieringen är mindre viktigt.
- byggnadskonstruktion: styrgruppen beslutar att underlag ska tas fram för en byggnation i stål och betong med önskemål om att fasaden ska bestå av sten och trä och smälta in i den omgivning som skog och mark utgör i Rösparcksskolans område.
- inomhusmiljö: styrgruppen beslutar att träprofilering/en miljö av trä ska prioriteras inomhus där ljudmiljön tillåter.

Justerare

ad | *AD* | *LS*

Utdragsbestyrkande



§ 4

Underlag och frågeställningar inför beslut om två skolor; Södra skolan årskurs 4 – 6 inklusive särskola och fritidshem och Rösparksskolan förskoleklass – årskurs 3 och fritidshem

Alt 2: Två skolor

Södra skolan: årskurs 4 – 6 inklusive särskola och fritidshem

Rösparksskolan: förskoleklass - årskurs 3 och fritidshem

- antal elever, ca 300 - 350 elever på Södra skolan och ca 400 – 450 elever på Rösparksskolan

Vid bygge av en mindre skola, förskoleklass - årskurs 3 inklusive fritidshem på Rösparksskolan och totalrenovering av Södra skolan till en årskurs 4 - 6 skola med särskola och fritidshem behöver hänsyn tas till följande inför beslut:

- svårigheter att få bygglov på Södra skolan för tillbyggnation/nybyggnation på grund av prickad mark och liten markyta.
- svårt med parkeringsmöjligheter såväl på dagtid som kvällstid.
- svårt med tillgänglighet för transporter till gymnastiksal.
- trafiksituation dagtid.
- ingen fullstor idrottshall utan två gymnastiksal, vilket dock är bra ur ett barn/elevperspektiv.
- modulhyra längre tid – nybyggd skola ca 2-2,5 år och Södra skolan ca 1 – 2 år.
- etablering längre tid - nybyggd skola ca 2-2,5 år och Södra skolan ca 1 – 2 år.
- skolgård Södra skolan – mindre pga tillbyggnation och gymnastiksal.

Södra skolan kräver en totalrenovering av trappor och trapphus, ventilation, ytskikt, brandsäkerhet, utökat antal toaletter, ombyggnation/nybyggnation med arbetsrum och grupprum, slöjdsalar, hemkunskap och fritidshem.

Styrgruppens beslut

Styrgruppen beslutar att ovanstående faktorer tas med i det fortsatta arbetet tillsammans med partneringentreprenören PEAB.

§ 5

Nästa möte

Tisdag 13 september kl 15.00 - 17.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande